

Вырезка из газеты ЧЕЛЯБИНСКИЙ РАБОЧИЙ

от

15 СЕН. 1950

Челябинск

Газета №

НА РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

Реконструкция здания Челябинского драматического театра должна быть закончена к 15 октября. Для того, чтобы сдать в эксплуатацию здание к указанному сроку, строителям трестов «Челябинскпромстрой», «Челябметаллургстрой» и субподрядным организациям — управлениям «Уралэлектромонтаж», «Уралсантехмонтаж» и «Союзстрой» предстоит проделать большой объем работы.

К сожалению, фактическое положение дел свидетельствует о том, что на строительной площадке до сих пор царят возмутительная неразбериха, бесплановость и самотек. Не разработан сводный график работ по всему объекту, нет ежедневных графиков у строительных организаций, выполняющих отдельные виды работ.

Это приводит к тому, что строители не готовят заблаговременно для себя дальнейший фронт работ. Через несколько дней, например, высвобождается часть плотников участка стройуправления «Трубстрой». Однако начальник участка т. Бугров не знает, на какой работе он их сможет использовать дальше.

Попутно с основными работами по реконструкции театра, трест «Челябинскпромстрой» обязан производить и капитальный ремонт здания. Однако отсутствие перечня предстоящих работ даёт повод управляющему трестом «Челябинскпромстрой» т. Чебаненко отказываться от производства ремонта. Так, в частности, он запретил производить ремонт межэтажных перекрытий в той части здания, где расположены артистические помещения, отказывается от работ по ремонту фойе.

Заместитель директора театра т. Забравный и инженер по техническому надзору т. Воронов недопустимо медлят с обеспечением строителей объектами планами и проектной документацией. Так, по вине т. Воронова, не представившего проекта на электромонтажные работы, управление «Уралэлектромонтаж» до сих пор не приступило к монтажу электроосвещения. Между тем дальнейшая затяжка монтажа может привести к срыву идущих параллельно с монтажом штукатурных и отделочных работ.

На участке «Челябинскпромстрой»

крайне неудовлетворительно организован труд. Социалистическое соревнование строителей не развернуто.

Плохо обеспечивает участок столярными изделиями и лесом комбинат подсобных предприятий треста.

14 сентября бригада плотников т. Шихирязнова должна была приступить к сооружению подвесного потолка в зрительном зале. Однако деревообделочный комбинат треста не имеет в наличии накатов, черепичных брусков и брусков для обрешетки. В течение трёх дней плотники не получали гвоздей нужного размера.

11 сентября трест «Челябметаллургстрой» приступил к внешней штукатурке здания. К месту работы доставлены бетономешалка и мощный растворонасос. Однако использовать растворонасос на полную мощность мешают груды строительного мусора, которые высются вдоль фасада здания. Начальник участка «Трубстрой» т. Бугров обязан был организовать уборку строительного мусора до начала штукатурных работ, но этого не было сделано.

Попрежнему не выделили штукатуров на реконструкцию здания строительное управление № 24 Министрства путей сообщения, управления «Дорстрой» Южно-Уральской дороги и «ТЭЦстрой», управление капитального строительства тракторного завода. Это сдерживает штучатурные работы внутри здания.

Отсутствие проектно-сметной документации на отдельные виды работ, а также общих планов и графиков seriously тормозит развертывание работ по реконструкции здания театра.

Дирекция театра оказана серьезная помощь в привлечении строительных организаций, в обеспечении строительными материалами для быстрого окончания реконструкции здания. Однако заместитель директора театра т. Забравный не проявляет должной оперативности и не принимает всех мер к тому, чтобы полностью использовать эту помощь.

Недостаточно чувствует возложенную на него ответственность за своевременное окончание реконструкции здания драмтеатра и управляющий трестом «Челябинскпромстрой» т. Чебаненко.

Ю. АНФИЛОФЬЕВА.