

30 ИЮН 39

Дата: №

Мамболовский ст. драм

писанец ии. Мурма

чаевого

30 июня 1939 года, № 148 (2652).

ПОЧЕМУ ЗАТЯГИВАЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДАНИЯ ТЕАТРА?

Недавно центральный орган нашей партии газета «Правда» отмечала, что городские организации Тамбова плохо заботятся о благоустройстве областного центра. Большие средства, отпущенные на эту цель в прошлом году, не были полностью израсходованы. И сейчас нет еще должного сдвига в темпах городского строительства.

Правительство отпустило средства на восстановление после пожара здания областного драматического театра. Областные и городские организации, учитывая особую необходимость быстрого восстановления здания, выделяли эту стройку, как чрезвычайно важную и срочную. Был назначен начальник строительства, установлено особое наблюдение за ходом всех работ. Но, несмотря на это, в Тамбове сейчас, пожалуй, трудно найти какое-либо другое строительство, где было бы столько безответственности, пераспорядительности и прямой халатности, как здесь.

Начальник строительства тов. Арзуманьян возложил на себя какими-то чрезвычайно высокопоставленным уполномоченным по восстановлению здания и, не считаясь ни с какими правилами, а часто даже вопреки здравому смыслу, делает здесь все, что ему заблагорассудится. И Арзуманьяну все сходит с рук, потому что он, по существу, никому не подчиняется. Городской строительный трест, не справившись со своим начальником строительства, ограничивается наблюдением со стороны.

Положение на стройке чрезвычайно напряженное. Есть здесь 98 строителей вместе с подсобными рабочими, а нужно иметь минимум 150 человек. Но и имеющиеся кадры используются неправильно, так как нет даже признаков организации производственного процесса. Бригадир, утром выходя на стройку, не знает, где им начинать работу.

Бригадир Павлов рассказывает, что он вместе с бригадой целых 5 дней добивался, чтобы завезли достаточное количество песка для штукатурных работ. В то же время, имеющиеся на строительстве автомашины янами простаивают. В бригаде Павлова — 5 человек, а надо было уже иметь на штукатурных работах 20—25 человек. О развертывании широкого фронта работ здесь никто не заботится.

Скоро на отдельных участках можно будет приступать к отделочным работам. Но для этого ничего не подготовлено, нет никаких материалов. Заведующий хозяйством Комиссаров не выполняет своих прямых обязанностей. Вот уже целый месяц бригадир-каменщик тов. Курьосов не может добиться, чтобы ему дали шнур. Казалось бы, шнур — мелочь, но из-за него рабочие простаивают. На строительстве не хватает обыкновенных ведер для воды, нет более или менее доброкачественного инструмента.

Ни руководитель работ тов. Кудинкина, ни десятник тов. Лучкин, на обязанности которого лежит учет выработки, не заботятся о том, чтобы создать нормальные условия для рабочих. С 19 июня в лесопилке вагоноремонтного завода работает бригада Сальникова по заготовке материала. За это время о Сальниковым никто не поговорил, никого не было и на месте работы. Руководители строительства не знают, что делает бригада, ни у бригадира, ни у членов бригады нет никаких нарядов. Наряды на работы не дают и другим рабочим. Здесь случаются обсчеты. В первой половине июня бригаду Ярцева, например, обсчитали на 184 рубля. Бригады Попова и Курепина, занятые на земляных работах, не знают своей выработки и заработка.

Руководители стройки во главе с начальником Арзуманьяном совершенно не заботятся о бытовых условиях рабочих. Общежитие не приспособлено, здесь грязно, крыша худая, во время дождя вода льет на головы рабочим. В общежитии уже два месяца не было дезинфекции.

Коллектив строителей горит желанием в короткие сроки восстановить здание театра. На своем собрании они обязались полностью закончить все работы к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Лучшие бригады Павлова, Курьосова, Ярцева выполняют производственные нормы на 150—200 процентов. Но в этом нет и доли участия руководителей стройки, рабочие сами по собственной инициативе вступают в соревнование, борются за перевыполнение плана.

ГР. НЕМЧЕНКО.