

2, 13 ДЕН 37

Строительство драмтеатра под угрозой срыва

На строительство драмтеатра в Сталинабаде на 1937 г. было ассигновано капиталовложений 1 миллион рублей. Планом работ предусмотрено закончить в этом году кладку стен и железобетонных конструкций на 80 проц. Из-за опоздания начала строительства, объем работ на 1937 г. был значительно сокращен. Строительство решили начать не по всему объекту, а только по сценической части театра.

Но и эта часть работ под угрозой срыва. Сейчас на стройке работает всего 20 человек, которые заняты земляными работами. Остальные работы задерживаются из-за отсутствия арматурного железа и гвоздей. Когда снабдут завезенных, неизвестно. Тормозит работу и отсутствие на месте строительства воды. Горводопровод (пач. Каминский) очень медленно ведет работы по прокладке труб.

Если в ближайшее время не будет дано арматурное железо и не будет закончена прокладка воды, то работы совсем прекратятся.

М-нов.