

# БЮРО ГАЗЕТНЫХ ВЫРЕЗОК

Ц. С. Б. У. С. М. О. Н. К. П. ■ Т.

Мясницкая, 26-б.

Телефон № 96-69.

Вырезка из газет **Харьк. Пролетарий**

97  
Д. ХАРЬКОВ,  
УССР.

25 ФЕВ 1930  
Газета № .....

## Финансовое положение государственных театров.

В этом году работа украинских государственных театров проходит в чрезвычайно неблагоприятных условиях. Фактически выпал из сезона крупнейший украинский театр «Березиль». В Киеве администрация киевской оперы обнаруживала определенную бесхозяйственность. Еврейский государственный театр начал сезон с большим опозданием, потому что строительные организации задержали ремонт театра. Харьковская государственная опера в середине сезона была закрыта на две недели, чтобы укрепить потолок, грозивший обвалом. Харьковский оперный театр, обещавший дать госопере дотацию в 50 тыс. рублей, обещания своего не выполнил.

В результате всех этих обстоятельств в государственных театрах Украины определился довольно крупный дефицит — около 300 тыс. руб.

Совнарком по докладу комиссии утвердил план покрытия этого дефицита.

Но дело не только в дефиците. Нужно выяснить причины его, в частности, в театре «Березиль», который фактически еще не начал сезона.

Председатель комиссии т. Каттель сообщил совнаркому, что строительные орга-

низации преступно халатно отнеслись к ремонту помещения «Березиль». Свыше 7 месяцев продолжался ремонт театра, а конца еще и не видно. Не раз уже строительные организации определяли срок окончания ремонта, но каждый раз своих обязательств не выполняли. Окончательно срок сдачи театра был определен на 22 февр., но укрпайстрой, ремонтирующий театр, ремонта не сдал. Неожиданно возникла необходимость перестроить верхний этаж. Комиссия т. Каттеля предлагает немедленно расследовать дело и виновных привлечь к уголовной ответственности, возложив на них и материальную ответственность за задержку ремонта.

Совнарком отметил, что дефицит в харьковской опере, еврейскому театру и «Березиль» возник в результате преступной задержки строительными организациями ремонта этих театров. Высшему технику - строительному комитету поручено расследовать, как производится ремонт «Березиль», выявить виновных в нарушении срока окончания ремонта и дело передать в прокуратуру республики, чтобы привлечь виновных к ответственности и взыскать с них убытки.