

Дом Большого театра сдать в этом году

В Каретном ряду, недалеко от сада «Эрмитаж», строители управления № 70 треста Мосстрой № 15 сооружают жилой дом площадью 4.300 квадратных метров. Это здание строится на кооперативных началах и предназначено для артистов академического Большого театра.

В ходе строительства пришлось преодолеть немало трудностей, особенно при освоении участка. Но они уже позади. Чтобы быстрее переселить жильцов из домов, которые надо было снести на участке застройки, многие члены жилищно-строительного кооператива отдали свою жилую площадь, а сами временно переселились либо в общежития, либо сняли комнаты за городом.

Работники театра надеялись, что они скоро смогут переехать в новый дом. Однако строительство затянулось. Минувло уже два года, а здание еще не готово. Сейчас заканчивается кладка стен последнего, 11-го этажа. Есть полная возможность завершить строительство дома в текущем году.

Из 9.952 тысяч рублей, ассигнованных по смете на строительство дома, к началу этого года было освоено четыре миллиона руб-

лей. Нас очень беспокоит, что на нынешний год по плану предусмотрено освоить лишь четыре с половиной миллиона рублей. Это значит, что дом снова будет «переходящим». Нет нужды доказывать, что это отразится на стоимости строительства, а главное — создаст массу дополнительных неудобств для многих работников театра, которые остались без жилой площади.

Мы обращаемся к соответствующим организациям с просьбой заинтересоваться положением дел на площадке и включить стройку в число пусковых. Надо завершить все работы в четвертом квартале и сдать дом в эксплуатацию в нынешнем году.

Председатель жилищно-строительного кооператива ГАБТ народный артист Союза ССР Ю. ФАЙЕР; члены жилищно-строительного кооператива: заслуженный артист РСФСР Г. ФАРМАНЫЦ, заслуженный артист РСФСР К. КОНДРАШИН, солисты балета И. ЛЕНТОВСКИЙ, В. КУДРЯШОВ; редактор газеты «Советский артист» С. ЗВЯГИНА.

* * *

Редакция проверила факты, изложенные в этом письме, и установила, что при включении дома в число пусковых объектов управления № 70 треста Мосстрой № 15 и его субподрядчики смогут без ущерба для других объектов завершить строительство дома в текущем году.

Как заверяют руководители стройки, не позднее середины июля значительную часть помещений можно передать отделочникам. Опасение вызывает лишь то, что управление материально-технического снабжения Главмосстроя до сих пор не выдало наряда на изготовление деталей кровли. Не выполняет своих обязательств и управление № 22 треста Мосподземстрой № 6. По вине главного

инженера этого управления т. Тараканова не завершены еще работы по переключению газовой магистрали, хотя строители своевременно отрыли двадцатиметровую траншею. Эта же организация до сих пор не начала прокладывать водопроводную магистраль.

Руководители управления № 70 (начальник т. Колдин) и треста Мосстрой № 15 (управляющий т. Абрамов) не видят никаких причин, которые могли бы помешать включить этот объект в число пусковых. Однако и управление и трест не хотят взять на себя инициативу в этом, казалось бы, ясном вопросе.

Вопрос о включении этого здания в число пусковых должен решить исполком Моссовета.