

Вырезка из газеты

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА

от

6 ФЕВ 1948

Москва

Газета №

Восстановление театра имени Вахтангова задерживается

В ноябре прошлого года Киевский райком партии обсуждал вопрос о восстановлении здания театра имени Вахтангова на Арбате. Хотя райком проявил интерес к единственному в районе театральному зданию с некоторым опозданием, это все же дало положительные результаты. Управление строительством Дворца Советов, ведающее работами, заверило, что впредь стройка на Арбате не будет ни в чем нуждаться, что коллектив театра не позже 1 мая сможет вернуться в свое постоянное помещение.

Действительно произошли кое-какие перемены: увеличилось число рабочих, на площадке появились механизмы.

Районные организации стали проявлять больше заботы о театре. Завод имени Фрунзе командировал мастера по арматурным работам, строительств Министерства авиационной промышленности СССР — техника-строителя.

Жители Киевского района охотно откликнулись на призыв помочь своим трудом восстановлению здания. На строительной площадке работали больше 1500 рабочих и служащих междугородной телефонной станции, предприятий районного промтреста, студенты техникума имени Орджоникидзе. Автобазы Киевского района дали автотранспорт, строительные конторы — материалы.

Но недолго длилось это относительное благополучие...

Первые признаки охлаждения интереса к театру появились в январе. Присылка штукатуров, плотников, арматурщиков прекратилась. Больше

того, сейчас уже начинают перебрасывать рабочих с этой стройки на другие.

Были исчерпаны запасы леса. Теперь плотников приходится использовать... на очистке снега. Израсходовано арматурное железо, и в связи с этим резко упал темп штукатурных работ.

В результате за январь на строительстве выполнено работ на 200 тысяч рублей при плане в 365 тысяч.

На стройке явно неблагоприятно.

Серьезную тревогу внушает позиция, занятая строительным управлением Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР. Оно до сих пор не заключило договора на работы по восстановлению театрального здания на 1948 год. Нет полной ясности в отпуске средств, в снабжении материалами.

Нельзя дальше терпеть подобное положение. Восстановление здания театра имени Вахтангова должно быть закончено в срок.

А. Лесков.