

Вырезка из газеты

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА

20 MAR 1948

Москва

Газета №

3 экз. 550.

## СКОРЕЕ ВОССТАНОВИТЬ ЗДАНИЕ ТЕАТРА ИМЕНИ ВАХТАНГОВА

НУЖНО СРОЧНОЕ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВО КОМИТЕТА  
ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ  
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Восстановление здания театра имени Вахтангова идет крайне неудовлетворительно и требует срочного вмешательства Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР.

Что происходит на стройке?

Как уже сообщалось в «Вечерней Москве», в минувшем году Управление строительства Дворца Советов, которому поручено восстановление здания, выполнило план только на 76 процентов. После вмешательства МГК ВКП(б) Управление строительством обязалось ускорить работы и закончить восстановление здания к 1 мая 1948 года.

Действительно, в начале января на стройке увеличилось число рабочих, несколько пополнился парк механизмов, улучшалось снабжение материалами.

Однако оживление было кратковременным. План января и февраля выполнен меньше чем наполовину.

Основными виновниками срыва работ являются тов. Жерноклеев — начальник 3-го управления строительства Дворца Советов и тов. Провалов — начальник строительного участка.

Стройка не обеспечена рабочей силой, хотя управление не раз обещало помочь в этом. Механизмы используются плохо. У тов. Провалова и Прораба тов. Чебышева проявляются антикоммунистические настроения.

Механиками — инженерами, — говорит о.к. — Планировать их работу не надо.

Материалы, отпускаемые на восстановление здания, управление строительства использует не по назначению. Вот цифры, говорящие о неразумном в том, что это означает другие объекты за счет этой стройки: круглого леса получено 810 кубометров, а израсходовано 360. Куда же девались остальные 450 кубометров?

Такая же история и с цементом. Получено 963 тонны, израсходовано 600. Алебастра стройка получила 325 тонн, израсходовала 175. Между тем работы сплослись и рядом задерживаются из-за недостатка материалов.

До сих пор не решен вопрос о подстройке трансформаторной подстанции, о водоснабжении. Не решено, как быть с цехом декораций, который предполагается перевести в другое помещение.

Странное, ничем не оправданное равнодушие к своему зданию проявляет дирекция театра имени Вахтангова. Заместитель директора по строительству тов. Голосутинина и главный инженер тов. Смирнов вместо того, чтобы требовать быстрее окончания работ, помогать строительству, занялись бюрократической перепиской со строительным участком.

Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР должен серьезно позаботиться о восстановлении здания театра имени Вахтангова.

Бригада Киевского райкома ВКП(б):

**А. Бирюков,**  
инструктор райкома.

**В. Зяблов,**  
главный инженер строительного участка Московско-Киевской ж. д.

**С. Рогов,**  
старший инженер 5-го строительного управления Цувостройзаводами МПС.

**Г. Иванов,**  
секретарь партбюро строительства театра имени Вахтангова.

**И. Миловидов,**  
старший инженер конторы механизации треста № 5.