

СТРОЙКИ СО СТАЖЕМ

В Ставрополе срывается ввод в эксплуатацию
драмтеатра и крайбольницы

ВОСЬМОЙ год на площади Ленина строится массивное здание. Восьмой год люди проходят мимо него, словно бросая упрек строителям: «Разве такими черепашьями темпами возводятся объекты?»

Да, строительство нового драматического театра на тысячу мест недопустимо затянулось. Если учесть нормы Госстроя СССР, то за это время можно было соорудить три таких здания. Сроки сдачи театра в эксплуатацию без конца меняются и нарушаются. В конце прошлого года руководители треста «Ставропольпромстрой» заверяли, что он войдет в строй к первому апреля, но и этот срок был сорван. Вышла, как говорится в народе, очередная первоапрельская шутка.

— Продолжительное время в тресте этому объекту, — рассказывает прораб строительного монтажного управления № 1 Алексей Васильевич Дискант, — не придавали важного значения. Несколько раз его строительство приостанавливалось. Причем первоначальный проект здания коренным образом переделан. Собственно говоря, два года назад началась полная реконструкция помещения.

Изменения в проекте привели к тому, что лишили строителей возможности применять на многих процессах механизацию. Работа вручную отрицательно сказывалась на производительности труда. План пяти месяцев этого года не выполнен. Под угрозой срыва находится и задание на июнь.

На объекте допускалось немало брака. Заново перекрыта кровля, заменены сотни квадратных метров перегородок. А штукатурных работ из-за бесконечных переделок выполнено почти в два раза больше, чем предполагалось.

Серьезные претензии строители предъявляют к проектному институту «Ставропольгипросельхозстрой».

— До каких пор мы будем получать чертежи с изменениями в проекте? — справедливо возмущается прораб специализированного управления отделочных работ Анатолий Григорьевич Колесников. — Сегодня — одно, завтра — другое.

И он прав. Надо уже завершать отделку здания, а проектировщики вносят все новые и новые изменения. В репетиционных залах делались сначала одни панели, затем их все переделали. Сейчас еще неясно, в какой цвет окрашивать комнаты. Давно пора красить и фойе, но пока неизвестно, когда и какие там установят светильники. В зрительном зале по указанию проектировщиков переделывается система отопления. 17 июня бригада отделочников собиралась настлать паркетные полы, а эскизы ей не дали. Пришлось эту работу отложить. И таких случаев здесь много. А ведь из-за них задерживается выполнение более серьезных заданий.

Очень много тратится времени на разбор мелочей на оперативных планерках, которые проводятся раз в неделю. Одну из них 16 июня вел начальник производственно-технического отдела треста В. Н. Ляшко. Большую часть времени на планерке занял ненужный спор начальника строительного монтажного управления № 1 А. З. Попова с представителем строительного управления № 2 треста «Ставропольсангазмонтаж» Г. Г. Гребенченко об отдельных узлах канализации. Все другие вопросы решались наспех. От таких планерок проку мало.

Представители треста свою деятельность ограничивают в основном пребыванием на пла-

нерках. А на объекте ежедневно возникает масса вопросов у представителей подрядчика, заказчика и субподрядных организаций. Их действия надо как-то координировать. И лучше всего эту задачу мог бы выполнять один из работников треста.

Крайне низкими темпами ведется и строительство новой краевой больницы на Осетинской поляне. Там из года в год также срывается выполнение плана строительно-монтажных работ. В марте этого года комитет партийно-государственного контроля промышленного кранкома КПСС и крайисполкома в своем постановлении указал руководителям треста «Ставропольпромстрой» на серьезные недостатки в строительстве больницы. Но выводов не последовало. План пяти месяцев сорван.

На объекте плохо борются с бракоделами. При оштукатуривании гипсолитовых перегородок допускались грубые нарушения технических норм и условий. Заново пришлось переделывать штукатурку на площади более тысячи квадратных метров. Перестилалась часть полов. Только за три месяца убытки тут составили свыше пятнадцати тысяч рублей. Немало брака имеется и у сантехников. В январе, например, они разморозили 38 квадратных метров радиаторов, семь штук запорной арматуры, пароводонагреватель и другое оборудование.

Работники треста «Ставропольпромстрой» и представители субподрядных организаций на строительстве больницы бьются от случая к случаю. Тут даже перестали проводить планерки, хотя объект — пусковой и строится более восьми лет.

— У нас мало людей, — говорит мастер А. Г. Маслов. — Не хватает столярных изделий, цемента, облицовочной плитки. Много времени уходит на различные переделки. Вот Курджинский комбинат поставил нам неклеенные столярные изделия. Их установили. А сейчас приходится переклеивать шестьсот блоков.

На любом участке успех дела решают люди. И где о них заботятся, уделяют им внимание, там и дела идут хорошо. В СМУ-1 немало замечательных мастеров своего дела. Это — А. Лагодин, В. Смирнов, И. Ткаченко, А. Голуб, Г. Горяев и другие. Но опыт их не распространяется и не обобщается.

Очень низка еще организация труда. Разве это дело, что в три часа дня на объектах не увидишь ни одного строителя? И почему работы ведутся лишь в одну смену? А ведь взяты обязательства — драматический театр сдать в эксплуатацию в августе, а краевую больницу — в ноябре. Дел же тут непочатый край. И если сейчас не организовать двухсменную работу, можно наверняка сорвать и эти сроки.

Среди строителей запущена массово-политическая работа. На площадках не увидишь лозунгов, призывов, мобилирующих коллективы на досрочное выполнение плана, «молний», прославляющих передовиков или бичующих бракоделов. Перестали выпускаться стенные газеты и «боевые листки».

На объектах трудится немало коммунистов и комсомольцев. Удивляет то, что партком треста (секретарь Г. Мокринский) до сих пор не создал там партийно-комсомольских групп. Ведь они могли бы возглавить борьбу рабочих за досрочный ввод в строй драмтеатра и краевой больницы.

Л. БУЛАТОВ.