
«ИСТОРИЯ г  ЭТА ГРУСТНАЯ»
И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  коми-
'  ■ тет тульского областного 

Совета депутатов трудящихся со­
общил, что факты, изложенные ■ 
статье «История эта грустная», 
опубликованной в газете «Совет­
ская культура» 30 декабря 
1967 года, верны. Строительство 
драматического театра ведется 
крайне медленно, и за последние 
три года ассигнования по этому 
объекту не освоены.

В значительной степени это 
объясняется сложностью объекта, 
так как театр строится по экспе-' 
риментальному проекту, включа­
ющему в себя многие конструк­
тивные новшества.

Сейчас, как сообщает замести­
тель председателя исполкома 
Н. А Б Р А М К И Н , принимаются 
меры к резкому ускорению тем­
пов строительства театра. Состоя-
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ответы и 
отклики

лисъ специальные совещания в 
областном комитете партии и в 
облисполкоме с участием пред­
ставителей «Гипротеатра».

В ближайшее время будет вы­
дан сметно-финансовый расчет иа 
весь объем работ по сооружению 
этого здания. Принимаются меры 
к обеспечению стройки необходи­
мыми материалами: облицовочной 
плиткой, мрамором, алюминием, 
витринным стеклом, а также стан­
дартным и нестандартным обору­
дованием.

Перед Министерством культуры 
РСФСР поставлен вопрос о сроч­
ном обеспечении объекта регуля­
тором «Старт-2», осветительной 
аппаратурой.

Сроки сдачи объекта определе­
ны на конец 1968 года или начало 
1969 года.


