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ПОЧЕМУ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА?

пила. И только. Рабочие не обеспечены 
общежитием, спецодеждой, инструментом.

Главное же— на стройке нет твердого 
волевого командира, способного больше­
вистскими темпами двинуть вперед рабо­
ту. Управляющий горстроптрестом тов. 
Орлов и главный инженер тов. Киткин 

не считают себя ответственными за ход 
восстановления здания. Они считают, что 
за это целиком отвечают начальник 
строительства тов. Ляпин и старший 
прораб тов. Анциперов. Административно- 
технический аппарат состоит из людей 
случайпо приглашенных на стройку. На 
ответственных участках работают люди, 
но раз судившиеся, уволенные с произ­
водства за пьянку. Трудовая дисциплина 
среди управленческого аппарата и рабо­
чих развалена, и поднять ее некому. Ру­
ководители строительства либеральным 

отношением к разгильдяям лишь потвор­
ствуют им.

В настоящее время можно констатиро­
вать лишь один печальный факт: в этом 
году Тамбов своего театра иметь пе будет, 
если на его восстановление не будет об­
ращено серьезного внимания со стороны 
городских и областных организаций.

В. КАСИМОВ.

Почти полтора года прошло с тех пор, 
как сгорело здание областного драматиче­
ского театра имени Луначарского. За этот 
срок восстановлением театра занимались 
две строительные организации —  снача- 

> ла облстройтрест, а в настоящее время 
| торстройтрест. Состояние же стройки на 

сегодняшний день показывает, как мало 
сделано строителями.

Если не считать возведения кирпичных 
стен подсобных помещений, бутовой 
кладки, возведения лесов и вьиозкн мусо­
ра, то можно сказать, что в основном к 
восстановлению здания еще не приступ- 
леко. Зрительный зал, сцена, фойе —  

все это представляет собой пока обгорев­
шие степы. П несмотря на это, руководи­
тели стройки намечают закончить восста­
новление театра к 1 декабря этого года.

Нереальность такого плана подтвер­
ждает ряд обстоятельств. Рабочей силой 

I стройка обеспечена лишь на 60 процен­
тов. Нехватает строительных материалов: 
цемепта, арматурпого железа, кирпичей. 

] Работы пе механизированы. У треста на 
все стройки имеются лишь 4— 5 гру­
зовых автомашин, 1 плохонький автоген­
ный аппарат, бездействующая дисковая


