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Т Е А Т Р Е
Вот уже восемь лет строится Красно­

заводский театр. Кажется, нет в Совет­
ском Союзе сооружения, которое воз­
двигалось бы так долго. В строитель­
ство уже вложено 11 млн. рублей. Сей­
час стоимость завершения работ не пре" 
вышает 250 тысяч, а время, необходи­
мое для устранения всех недоделок, 
определяется, примерно, в 2 месяца.

Небольшой срок и не очень боль­
шая ’•Ьу.мма! К сожалению, никто в го­
роде не желает взять на себя ответ­
ственность за окончание строительства. 
Хозяином здания является горсовет. 
Однако в последнее время он сложил 
с себя ответственность за строитель­
ство, пытаясь передоверить свои функ­
ции директору Театра оперы и балета 
т. Гольцману, очевидно, на там осно­
вании, что в новом здании будет по­
мещаться Оперный театр. Начальник 
строительства тов. Рязанцев, со своей 
стороны, щедро назначает новые и но­
вые сроки «полного» и «окончатель- 

• ного» завершения строительства.
Интересная позиция облисполкома. 

Он превратился в какой-то комитет по 
! невмешательству в дела страйки. С 

олимпийским спокойствием он выжи­
дает — а чья возьмет?

Шефская бригада театра, ознакомив­
шись со всеми материалами и посетив 
стройку, пришла к заключению, что 
здание можно закончить в кратчайшие 
сроки. Но для этого нужно прежде все­
го большевистское желание облиспол­
кома и горсовета завершить строитель­
ство в максимально короткий срок. 
Пора уже выделить из бюджета этих 
организации необходимую сумму де­
нег и добиться немедленной отгрузки 
материалов и оборудования.

Строители обязаны куда решитель­
нее, чем до сих пор, форсировать лик­
видацию всех недоделок, в частности, 
создать для оркестра вместительное по­
мещение, устроить балетный зал, пере­
делать пол сцены, настланный из сы­
рых досок.

Враги народа, орудовавшие в испол­
коме и горсовете, приложили свои 
грязные лапы к стройке. Они всячески 
затягивали окончание строительства 
Краснозаводского театра, их вражеская 
деятельность не встречала препятствий 
от ротозеев. Несомненно, Комиссия со- 

■ венского контроля должна найти кон­
кретных виновников волокиты и безо- 

| бразий, связанных со строительством
театра.
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Евгений Онегин: Сомневаюсь — при* 
дется ли мне петь и этом здания,


