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Начнет ли Большой
ПП<?ст« -  4 3 ^ »  -<ЯН’ Г'Ѵ Я  - с  іновый сезон?

Первая очередь работ по рекон­
струкции больш ого театра^ началась 
два года назЗдО на  включала строи 
тельство здания для филиала театра 
инженерного, вспомогательного кор 
пусое, реставрацию фасадов основ 
на го  здания Планировался и ср ок 
окончания работ 1997 й. Юбилейный 
для Москвы. Считалось, что и очеред 
ной сезон Большой начнет в новом 
здании А в старое, историческое 
придутстроители иреставраторы Па 
мятник Бове давно требует серьез­
нейш ей реконструкции Необходи 
мостъ этого  была подчеркнута не ­
сколько лет назад особыми докумен­
тами в том числе и за подписью пре­
зидента, по которым Большой, как и 
Кремль и бывшая Ленинка, а ныне Го­
сударственная Российская библиоте­
ка отнесены к  уникальнейшим памят 
никам истории и культуры являются 
национальным достоянием страны, 
относятся к  объектам федерального 
значения Это пред полагает что и со­
держатся они на средства государст

ИНТЕГРАЦИЯ

Под считано было что для прове­
дения всех работ по первой очереди 
потребуется 1 триллион 200 милли­
ардов рублей За все  время д а л и  „  
лишь 300 миллиардов Эти средства 
позволили построить инженерны й 
корпус начатъ монтаж технологиче­
ско го  оборудования, пустить холо­
дильную станцию, смонтировать кар­
кас здания филиала подготовитъ под 
отделку вспомогательный корпус

На нынешний го д  для продолже­
ния работ требовалось 630 миллиар 
дов, Выделили только 238 Получено 
за четыре с половиной месяца лишь 
^м и л л и а р д о в  Резуль/аты не труд но- 
просчитать Заверш ение р аб от по 
первой очереди отброшено, как м иг 
иимум на го д

Возмущает, говорит руководи­
тель строительства Яков Константи 
новин Саркисов, не только ртсутст- 
вие денег а само отношение к  строи­
тельству объекта со стороны Минфи 
на и М инэкономики, отсутствие пер­
спективы Похоже, кроме Москвы, а 
мэр постоянно бывает здесь дастро

ителей ( Моспромстрой» генералъ 
ный подрядчик работает практичес 
ки задаром), никого и з российского 
руководства судьба объекта не волну 
ет Мы имеем дело со  множеством 
партнеров и фирм отечественными, 
зарубежными научными организаци 
ями Они не могут понять почему мы 
оказываемся несостоятельными в де­
ловом партнерстве работая настоль 
важном государственном  объекте, 
каким является Большой театр

М ежду прочим только под  га 
рантию правительства России что 
р еко нструкци я  будет закончена в 
н у н ц и е м  году и труппа станет вы 
р у г а т ь  на сцене  ноьОгО филиала, 
надзираю щ ие органы  служ бы  по ­
ж арной б е зопасно сти  разреш или 
открыть сезон в прошлом году Ведь 
действительно состояние здания тя 
желеишее

Как сказал художественный руко­
водитель Владимир Васильев Боль­
шой театр просто  м ожет перестать 
существовать если финансовая по 
литика в отношении него не будет пе

ресмотрена М эр создавш ееся по­
ложение назвал просто национала 
ным позором

Создавшееся положение заста 
вило строителей обратиться к  пре­
зиденту С  просьбой вм еш аться и 
оказать содействие намерен обра­
титься м эр Наверное и р уководст­
ву Большого надо бороться за сво й  
театр Хорошо и даже нужно органи 
зовывать благотворительные акции 
чтобы помочь восстановить постра 
давший от пожара оперны й театр в 
Венеции Но почему никто из деятѳ 
лей искусства России по настоящѳ 
м у  не поднимает голос во имя спа 
сения больш ого? ”

М ежду прочим в финском горо­
де  Турку одна и з ф ирм  начала про­
давать оборудование распредели 
тельной станции предназначенной 
для р еконструируем ого  Б ольш ого 
теа тре  М о сковски е  строители не 
могут расплатиться с  партнерами
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