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На стройке оперного театра

Все попрежнему
Этот Театр строить нужно так, как 

строили московский метрополитен. Строить 
так, как строили мировые мастера н 
истории зодчества — на вока.

Строить на пека, вовсе не означает, что 
строить можно десятилетиями. Как надо 
строить п в какие сроки — об этом гово- 
рптся в решении бюро обкома ВКП(б), 
Ни-днях ва собрании коллрктива стройки 
говорили о том, как выполняется это ре­
шение.

Доклад, топ. Щавелера, прораба стройки, 
напоминал бесстрастную сводку метеоро­
лога:

— Пасмурно, ветер слабый, ожидаются 
осадки.

Путь усмехаясь, засунув руку за борт 
военного френча, докладчик сообщал соб­
ранию о ходе стройки. Ни одним словом не 
обмолвился пи ви о том. что план строи­
тельства за пять месяцев выполнен мень­
ше. чем наиоловпиу, ни о том. что за 
последние два месяца на стройку было 
ПРИЦЯТО 123 чс.чорека, а ушло J3H. что 
73 человека па них уволено за прогулы и 
что 71) человек из них — кналифнннри- 
ванные рабочие: маляры, паркетчики, 
штукатуры, без которых задыхается строи­
тельство. Докладчик констатировал, что 
производительность труда маляров — де­
сять процеитов и добавлял, что брак У 
них доходит до 70 проц. Выписка нарядов 
катастрофически отстает и нередко на пи­
сание нарядов идет времени вдвое больше, 
чем, на самую работу.

На собрании больше новых рабочих. 
Сюда пришли стахановцы. Их посылали 
сюда со строек города, как на ответствен­
ную н почетную работу. Один из них, тов. 
Кусков, работает здесь третий день. До них 
пор он не имеет пи рабочего моста, ни по­
поенной работы. Квалифицированный сто­
ляр, он таскает доски на четвертый этаж. 
3 столярном цехе три человека ежедневно 
гратят по полтора—два часа на установку

Бригада комсомолки Ляховой вот уже 
десять дней перетаскивает с моста на.ме­
мо щепки. Эти шепки ужи имеют свою 
историю. Сначала их собирала бригада 
Штрекалмной. [Цепки оказались не на 
месте. Бригада Быков» „х перетаскала н 
знова сложила в кУчи. Щипки оказались 
да дороге. Еще чья-то бригада таскала 
все те же щепки. И. наконец, теперь их 
И'ретаснивают с места на место девушки 
ci бригады Ляховой. Неуловимый десятин» 
[улкпв, неопределенно махнув рукой, рас- 
юрядился:

— Щепки таскай туда, считай их и 
шитай на сколько шагов таскаешь!

О малярных работах рассказывает тов.
Мозгов. Эго—пожилой, квалифицированный 
рабочий, Он никогда не, видал такой бес­
толковщины, как здесь, на постройке 
театра. Работы здесь идут навыворот. 
Сначала маляры красят. Потом окажется, 
что дверь надо переделать. Дверь снимают, 
к пен прилипают стружка, сор, грязь. 
Начинаются надставки и переделки, Счи­
щают краску, навешивают, шпаклюют и 
красят снова. И вот тут, когда все, каза­
лось бы, готово, проходят паркетчики с 
носилками и обдцрают свежую краску- 
Работа начинается сначала.

Подом па этрм же собрании выступает 
гов. Менделеев •>—> секретарь партбюро и 
начальник вло ктроцеха.

Тов. Менделеев говорит долго:
— Соответствующие сроки... соответ­

ствующие графики... отройка областного 
масштаба... соцсоревнованием охвачено 
100 проц...

Предппг.тройнома на уважения в орато­
ру не стучит карандашом, хотя.давно но­
ра кончать рпчь. II Менделеев говорит. О 
чем он говорит — передать кратко и сво­
ими словами не смог бы даже он гам. По 
не говорит оп о многим. Не говорит он, 
прежде всего, о том, что он делает на по­
стройке. Он, начальник злактроцеха, не 
рассказывает о том, что ей должен претя - 
путь но этому зданию ото шестьдесят 
километров провода. О том, что но его ви­
не задержано окончание правого «карма­
на». 0 том, что монтеры расковыряли всп 
стены этого «кармана», потому что элек­
тропроводку воли после малярных работ. 
Он не рассказывает о причинах развала 
бригады Филатова, о прогулах, о бессмыс­
ленной и преступной трате рабочих ча­
сов.

Выполнение решения бюро обкома изо 
дня в день срывается. Срок сдачи правого 
«кармана»—25 июня. В этот срок рабо­
ты не закончены. И сейчас, окончание 
отих работ ориентировочно отодвигается 
на 2 июля.

Не выполнен июньский план штука­
турки портика. К 5 июля должен быть 
готов четвертый этаж зрительной части. 
Руководители стройки уверяют, что закон­
чат его в срок. Щавелев заверяет внуши­
тельно и крепко (перед тем как сорвать 
очередной срок, он всегда обещает твердо, 
внушительно и кратко), а Менделеев — 
многословно, с клятвами и криком.

Сейчас, когда и тов. Щаволер и тов. 
Менделеев достаточно полно развернули 
свою «деятельность», трудно верить этим 
обещаниям.

! ■ М. АЛЕКСАНДРОВ,


