

Отремонтировать театр к новому сезону

Здание драматического театра имени А. С. Пушкина с весны этого года пустует, оно непригодно к эксплуатации. Крайне необходимо капитально отремонтировать сцену, восстановить ее оборудование, аппаратуру и т. д. Требуется ремонта фойе и зрительный зал.

На все это государство отпустило городу большие средства, материалы. Казалось бы, что после этого необходимо: определить подрядчика, вооружить его ремонтно-строительной документацией и потребовать к установленному сроку выполнить все работы.

Этого и ожидали магнитогорцы. Но получилось совсем не так. Прошло больше полугода, подходит к концу лето, а театр не только не отремонтирован, в него еще не ступала нога строителя. Почему?

Сначала в нашем городе не находилось (!!) строительной организации, которая бы взялась за ремонт театра. После долгих переговоров, перениски, из Москвы пришла директива, обязывающая трест «Магнитострой», т. Гуревича, отремонтировать театр. В театре и в горисполкоме облегченно вздохнули: теперь-то уж дело пойдет! Но... радость была преждевременной. Строители без особой охоты приняли этот заказ и не спешат заключать договор с заказчиком. Причины самые различные: хватает

рабочей силы, неправильно составлены сметы и т. д.

Конечно, в этом повинны и работники горисполкома, которые не потрудились своевременно подготовить и утвердить качественную производственно-техническую документацию на ремонт театра. Ведь только 24 июля представители треста, театра и горисполкома соизволили сойтись в театре, подробно ознакомиться с объектом, взвесить все «за» и «против», найти общее мнение и... отдать смету на доработку в архитектурную мастерскую. Можно ли было сделать это значительно раньше? Конечно, можно было.

Итак: договор между подрядчиком и заказчиком все еще не заключен, строительные материалы к объекту не подвозятся, необходимое оборудование на месте работ не устанавливается—полная тишина.

До открытия зимнего театрального сезона времени осталось немного. Работники театра, треста «Магнитострой» должны проникнуться чувством ответственности за порученное дело, принять все меры к ускорению работ. Исполком городского Совета обязан потребовать быстрейшего разворота ремонтных работ в театре.

Драматический театр имени А. С. Пушкина к началу сезона должен быть открыт! — таково требование общественности и трудящихся Магнитогорска.

26 ИЮЛЬ 1950

МАГНИТОГОРСКИЙ РАБОЧИЙ
в Магнитогорск