

221 CER 36

Калмызын

**КОГДА ЖЕ
ОТКРОЮТСЯ
ДВЕРИ ТЕАТРА?**

В Калининском областном драмтеатре все еще продолжается ремонт. Мы заходили в театр. Судя по разгрому, царящему в здании, скорого открытия сезона ждать не приходится.

Единственная помеха—недопустимо затянувшийся ремонт, все сроки которого сорваны. По договору с Катинин-строем ремонт театра должен был закончиться к 1 сентября. 1 сентября театр не был готов. Установили второй срок—20 сентября. Театр попрежнему не готов. Сейчас выдвигается новый срок—1 октября, но, судя по состоянию работы, нельзя быть уверенным и в этом сроке.

ность посещать свой любимый театр.

Бессистемность, беспринципность и безответственность в работе Калининской ведут к задержке ремонта, а следовательно и задержке открытия сезона.

Д. ЛИТИН.

Редакция «Пролетарской правды» просит дирекцию театра и управляющего Калининстроем через газету информировать трудящихся города о причинах задержки ремонта, о точных сроках его завершения и открытии зимнего театрального сезона.