

НАДЕЖД НА ПЕРЕМЕНЫ МАЛО

Серия материалов нашей газеты под рубрикой «Вопрос ребром» затрагивала различные проблемы, с которыми сталкиваются кукольные театры нашей республики. В частности, 9 октября 1986 года под рубрикой «Вопрос ребром» был опубликован материал «Куклы вне игры», в котором рассказывалось о незавидном, «бездомном» положении театра кукол в Алма-Ате. И вот недавно из Министерства культуры Казахской ССР пришел ответ:

«Учитывая необходимость проведения капитального ремонта и размещения в здании по улице Калинина 83 Республиканского театра кукол, начиная с 1986 года в плане института «Казпроектреставрация» предусмотрена разработка проекта на реконструкцию и приспособление этого здания. Сроки выдачи первого этапа работ (научные изыскания и эскизный проект) — первый квартал с. г., второго этапа (рабочие чертежи и смета) — декабрь 1987 года.

В настоящее время по предложению Министерства культуры Казахской ССР в правительстве республики рассматривается вопрос об определении организации для выполнения этих работ в 1988—89 годах, заказчиком определен УКС Алма-Атинского горисполкома.

Работа коллектива Республиканского театра кукол в создавшихся условиях (без стационарного помещения), вопросы

его жизнедеятельности находятся на контроле министерства.

Первый заместитель министра
И. Попов.

О почти аналогичном положении Джезказганского областного театра кукол шла речь в материале «Чтобы всем было хорошо», который был опубликован 4 ноября 1986 года под рубрикой «Повод для размышлений». И на него мы получили ответ из министерства:

«Джезказганский областной театр кукол размещен в здании ДК «Строитель». Вопрос приспособления его для театра был рассмотрен на бюро Джезказганского областного комитета партии в июле 1986 года. Решением обкома партии подрядчиком по работам закреплен трест «Казмедьстрой». Окончание работ было намечено в декабре 1986 г. Трестом была несвоевременно подготовлена проектно-сметная документация. В настоящее время произведена установка звуко-радиоаппаратуры и т. п. Однако не завершены работы по электроосвещению, не установлена система противопожарной безопасности. Несмотря на то, что окончание работ запланировано на март текущего года, график нарушается трестом «Казмедьстрой» под различными предлогами».

Что ж, можно только поразоваться, что все беды кукольных театров на контроле у министерства. Но не затянется ли решение вопроса предоставления постоянной прописки детским кукольным театрам? Судя по ответам министерства, надежд на перемены мало.