

Коломенский Рабочий КОЛОМНА, Моск. обл.

4 * АПР 41

Театр все еще не строится

После статьи тов. Соколова, опубликованной в «Коломенском рабочем» 14 марта 1941 года, на втором строительном участке 15 стройуправления началось заметное оживление. Техническое совещание признало предложения тов. Соколова о внедрении заменителей строительных материалов правильным. Диспетчер треста общал немедленно начать разработку протопловского известняка, использовать щуровские гофмапские печи для обжига кирпича и в широком масштабе заготавливать шлако-бетонный камень.

И действительно, к изготовлению шлако-бетонного камня приступили, назначив руководителем этого участка техника т. Харнака. Красный кирпич на строительстве домов стали заменять силикатным. Но к продолжению работ по строительству театра все-таки не приступили.

Надо уже завозить на строительную площадку гравий из Щурова, где происходит его разработка (начальник тов. Волков), необходимо подвозить красный кирпич, высвобожденный для театра другими стройками.

Но прораб участка т. Смирнов признается, что:

—Пока еще для строительства театра ничего не сделано.