

Псковский Колхозник

Псков

Ленингр. обл.

Псковский окружной стационарный драматический театр

11 ИЮЛ. 39

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

Когда же будет закончен ремонт зимнего театра?

3406
Президиум облисполкома в конце апреля вынес решение об открытии в Пскове стационарного драматического театра и одновременно отпустил на капитальный ремонт театрального здания 250 тысяч рублей. На эти средства должны быть произведены реконструкция сцены, ремонт зрительного зала и фойе, расширение рабочих комнат актеров. Открытие зимнего сезона назначено на 1 октября. Но, судя по темпам ремонта, создается опасность, что своевременное открытие сезона может быть сорвано. На строительной площадке не хватает цемента, сортового железа, гвоздей, даже извести.

Областное управление комитета по делам искусств совершенно не помогает театру в проведении быстрейшего ремонта. До сих пор дирекция театра не может до-

биться получения обещанных областным управлением 13 тонн цемента, двух тонн сортового железа, 250 килограммов гвоздей.

В стороне от подготовки к зимнему театральному сезону, как это ни странно, стоит до сих пор и городской совет. Проектное бюро горкомхоза не сдало еще всех рабочих чертежей. Из-за отсутствия рабочих чертежей не пачата работа по дренажу подвального здания, по этой же причине задерживается возведение железных ферм в надстраиваемом втором этаже. Интересно отметить, что за весь месяц на строительной площадке еще ни разу не побывал председатель горсовета тов. Никитин.

Ал. АЛЕСКО.