

УССР
Социалистический Донбасс

СТАЛИНО, Украина.

22 1.2 СЕН. 1937

Когда же будет отремонтировано здание театра?

Точные и ясные директивы горсовета, обязывавшие ряд местных организаций представить необходимые материалы для строительства театра, не выполняются. Пальма первенства здесь бесспорно принадлежит горкомхозу. Это учреждение отвечает за ремонт театра.

К работам по устройству парового отопления не только не приступлено, но эти работы еще даже никому не сланы. Устройство отопления потребует 2-х месяцев работы в то время, как через месяц нужно отапливать здание. А ведь работы по реконструкции театра начались два месяца назад.

В здании театра до сих пор живут частные жильцы и горкомхоз не ускоряется переселять их. Из 6-ти семейств выехала только одна семья.

Подлежит выселению из помещения те-

атра завод прохладительных напитков, который, по словам его руководителей, «не думает пока выселяться».

Выехал из здания театра сельбанк, но ухитрился при этом одну комнату занять... для жилья. До сих пор еще не выехал и клуб пишевигов. В результате, КОЛЛЕКТИВ ТЕАТРА НЕ МОЖЕТ ПРИСТУПИТЬ К ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ.

Режиссерскому, актерскому и музыкальному цехам негде разместиться. Подвальное помещение для костюмерной, бутафорского и электро-технического цехов до сих пор не оборудовано: отсутствуют необходимой квалификации столяры и плотники.

Имущество театра лежит в ящиках, съедается молью и гибнет.

Поступление горсовета обязывало

горкомхоз очистить и заасфальтировать площадку вокруг театра. Сейчас же это едва ли не самый грязный участок расположенного рядом базара.

Этот перечень невыполненных решений можно было бы еще продолжить. Надо ли говорить, что пролетарская общественность Сталино вправе потребовать от горкомхоза решительного изменения в методах и темпах строительства театра. Пролетарии города Сталино должны увидеть в своем городе 6 ноября первый спектакль Краснозаводского театра в реконструированном, хорошо оборудованном здании.

Сталинский горсовет должен ответить пролетарской общественности, что он практически сделал для того, чтобы ускорить ремонт здания и дать возможность Краснозаводскому театру к 16-й годовщине Октября дать первый спектакль.

Я. Х.