



Таганрогский участок треста «Стальконструкция» (начальник т. Гинзбург, прораб т. Сиротин) закончил в театре имени А. П. Чехова монтаж металлоконструкций. За десять дней установлено пять ферм, являющихся основой кровли и потолка театра.

Вслед за установкой первых двух ферм, строители управления № 3 начали возводить кровлю. В трудных условиях обледенения бригады кровельщиков и плотников, руководимые тт. Готовым и Козликиным, выполнили работы уже на 70 процентов.

Одновременно ведется железобетонное перекрытие кулуаров и подготавливается такое же перекрытие фойе. Продолжается также санитарно-техническое оборудование реконструируемого здания. Как только будет закончено чердачное перекрытие, вступит в действие центральное отопление.

Строительные работы в театре тормозятся трестом «Ростовстрой», который задерживает отгрузку лесоматериалов.

НА СНИМКЕ: прораб И. М. Сиротин дает наряд бригадирам монтажных бригад, работающим на восстановлении театра.