

КОГДА ЖЕ БУДЕТ ЗАКОНЧЕН РЕМОНТ ТЕАТРОВ?

Большинство театров, паходящих-ся в ведении управления по делам искусств при президиуме Моссовета, открывает театральный сезон 1 сентября. До этого дня осталось меньше двух декад; между тем состояние ремонтных работ в некоторых театрах столицы внушает серьезные опасения.

К сожалению, отвечающий за окончание ремонта в срок главный инженер управления по делам искусств тов. Рябчевский не знает фактического положения дела. Он не ведет никакого учета выполнения ремонтных работ в каждом театре и поэтому, естественно, не может быстро и оперативно руководить громадной работой по реконструкции и ремонту московских театров.

Как же обстоит дело в отдельных театрах?

В Театре оперетты предстоит большие работы по подводке фундамента и укреплению стен, а также внутренний ремонт здания. Однако работы эти еще не начаты. Плохо идет ремонт в Цыганском и в 1-м Рабочем театре.

В театре им. Ермоловой необходимо реконструировать вентиляцию, но проект на эти работы до сих пор не утвержден. Характерно следующее: театру отпущено на ремонт 12 тысяч рублей. Вместо того, чтобы быстро провести ремонт на эти средства, директор строит планы коренной реконструкции, в то время как в первую очередь надо привести в порядок котельное хозяйство, неработающий пожарный насос и т. д.

Работы в театре Ленсовета ведет трест Моссовета «Жилпромстрой», но дирекция театра в лице т. Шапиро до сих пор еще не заключила договора на ремонт, хотя работы фактически начаты. Представитель «Жилпромстроя» составил уже два акта на простои. Вследствие неадекватности Шапиро на стройке отсутствуют бревна, известь и шлаковый песок. В артильном зале снята электропроводка, а нового провода пока нет. Между тем в этом театре все работы должны быть закончены к 25 августа.

Недостаточно развернут ремонт в Театре революции, хотя и этот театр должен начать сезон 1 сентября.

Большие суммы вложены в реконструкцию Театра народного творчества. Ненавистно, однако, когда откроется театр и сколько нужно еще средств для окончания всех работ по его реконструкции. Представитель театра т. Чудновский не знает даже, что отпущенные театру фонды им не реализуются.

На реконструкцию Театра ленинского комсомола отпущено 1200 тысяч рублей. Однако «Мосремонт»,

которому поручены здесь работы, ведет их безобразно долго.

Безынициативность дирекции Камерного театра привела к тому, что ремонтные работы в этом театре не обеспечены материалами.

Интересно отметить, что проверка руководителем управления по делам искусств при президиуме Моссовета т. Сигалом ряда театральных складов привела к обнаружению «запаса» многих материалов, которые с успехом могли быть использованы для ремонта.

В Театре оперетты при обследовании зав. складом заявил об утере ключа к до конца обследования так и не дал проверить этот склад.

Отдел хозяйственного снабжения управления по делам искусств не знает о наличии материальных фондов на театральных складах, не проверяет, как они реализуются.

Положение о ремонте московских театров явно неблагоприятно. Ремонт значительно запаздывает, директора театров в большинстве раз'ехались в отпуск, передоверив это ответственное дело администраторам и второстепенным работникам.

Необходимо в ближайшие дни добиться коренного перелома в этом деле.

Вл. Алексеев.