

Революционная ССР
Днище

Литература

от

№ 2 СЕН 328
СОВЕТСКИЙ КОЛОДЕЦ

Купонный издатель

БЫСТРЕЕ ЗАКОНЧИТЬ РЕМОНТ НОВОГОРОДСКОГО ТЕАТРА

На всех улицах и переулках Новгорода расклеены афиши об открытии в октябре осенне-зимнего театрального сезона. Новгородцы с нетерпением ждут из Ленинграда артистов, как дорогих гостей. Однако, будет ли в указанный срок начат сезон — это еще неизвестно. Капитальный ремонт и переоборудование театра идут крайне медленными темпами.

Постановление пленума горкома ВКП(б) о капитальном строительстве и благоустройстве города обязывало горсовет закончить все работы к 1 сентября, но этот срок сорван.

На 1 сентября готовность театра составляет всего лишь 55 проц. Из ассигнованных по смете на ремонт 186 тысяч рублей освоено 100 тысяч рублей.

Объясняя причины такого медленного ремонта, производитель работ тов. Шалыгин ссылается на недостаток рабочей силы.

— У нас по плану должно работать 100—110 человек, а работает только 45. Человек бы 7 плотников, 10 штукатуров, да 20 подсобников, тогда бы мы смогли закончить ремонт театра к 15 или 20 сентября, — заявляет прораб тов. Шалыгин. Но вербовкой рабочей

силы никто по-настоящему не занимается.

На ремонте театра есть хорошие кадры строителей. Например, стахановцы-столяры т. т. Тимошенко и Яковлев. Неплохую производительность труда показывают рабочие плотницкой бригады тов. Фролова. Все 7 человек добросовестно относятся к работе, норму выполняют на 110—125 процентов.

Но руководители ремонтных работ не заботятся о том, чтобы стахановский опыт стал достоянием всех рабочих.

Областроитрест до сих пор не представил рабочих чертежей по электроосвещению, отоплению и вентиляции театра.

Причиной срыва ремонта и переоборудования театра является также плохое снабжение строительными материалами. Областной Комитет по делам искусств при Леноблсполкоме плохо обеспечивает цементом, белилами, олифой, гвоздями, алебастром и другими материалами строительство.

Трудящиеся города с нетерпением ждут открытия театра. Задача руководителей горсовета и стройконторы — мобилизовать все силы на быстрейшее завершение капитального ремонта и переоборудование городского театра.

И. ХРАМОВ.