

Т-р куклы
п/р. С. Образцова

МОСГОРСПРАВКА

103009, ул. Горького д. 5/8 Телефон 203-81-68

Вырезка из газеты

МОСКОВСКАЯ
ПРАВДА

★ 3 ОКТ 1987

г. Москва

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Сад у Садового кольца?

Вы заметили, что люди, выходя из театра, никогда не спешат домой? Большинство предпочитает прогуляться на свежем воздухе, поделиться впечатлениями, просто поболтать, отстрешиться на время от забот. Для этих целей и решено было создать своеобразное открытое фойе Государственного театра кукол под руководством С. Образцова. Идея интересна: после спектакля или до его начала можно выйти в оригинально оформленный сад, пусть не-

большой площади — всего три десятых гектара. Здесь вы попадете как бы на продолжение представления: вас окружают деревья, резные фигурки сказочных персонажей. Весело бежит вода из декоративных фонтанчиков, радуют глаза красные цветы. Именно таким был задуман летний сад-фойе.

...Иду, перешагивая через трубы, кирпичи, мучи мусора, по той территории, где по первоначальным планам уже сегодня должна бы раскинуться летняя

площадка театра. Прикидываю по макету: вот здесь, намечалась игра фонтанов, здесь будут расти деревья, тут планировалось посадить цветы, а там разместить трехэтажное «сказочное» здание с учебной сценой, смотровыми площадками. Впрочем, сметел этого здания еще, по переходу он соединялся с самим театром. Чтобы сообщения между двумя зданиями было прямое, строители поспешили выставить двойные стекла на третьем этаже театра, в том месте, где начинался переход к незаконченной новостройке. Так они «открыли» театр всем ветрам и будущему холоду — зима ведь не за горами.

Строительная судьба сада тянется не первый год, и все это время идут долгие и бесплодные переговоры с представителями управления капитального строительства объектов культурно-бытового назначения — официальным заказчиком, проектировщиками 14-й мастерской «Моспроект-2» и трестом-подрядчиком «Мосстрой» № 16.

Вся документация на строительство была подготовлена полностью и передана в трест еще в 1982 году. Выделенные средства осваивались «по чайной ложке». В 1985 году вместо 200 тысяч — 11 тысяч, в 1986-м — вместо 200 тысяч — немногим больше половины. Последние четыре месяца работы вообще не ведутся. В чем же дело?

Управляющий трестом «Мосстрой» № 16 О. Н. Калугин объясняет сложившуюся ситуацию неточностью изначальной документации, которую трест вернул заказчику для поправки. Представитель УКСА Л. В. Лам поспешил ответить, что данный вопрос «нужно разбирать с начальством», в свою очередь А. И. Клименков, временно и. о. зам. управляющего трестом, не был еще как следует в курсе дела.

С самого начала строительства была запущена бумажная карусель по нехитрому кругу: возвращая документацию, строители приостанавливают работы, снимают большинство рабочих со стройки, время идет, дело стоит, новая документация под угрозой консервации. История, попутная читулели, вышедшим из того возраста, когда с интересом ожидаешь продолжения сказки про белого бычка.

И. КУМЫЛГАНОВА.

