

Быстрее провести реконструкцию здания театра

Краевой драматический театр выехал на летние гастроли. Новый сезон нам придется начинать в очень сложных условиях: работать временно придется в Доме офицеров Советской Армии и в клубах города.

Реконструкция здания краевого театра драмы идет медленно. Решение крайкома партии на этот счет выполняется плохо.

Чертежи, которые крайпроект должен был сдать строителям к первому июня, были представлены только 11 июня, и то не полностью. Затягивают и строители; особенно с пятиэтажной пристройкой, которая должна быть сдана первого сентября 1958 года. В ней намечается временно разместить все цехи театра. Если она не будет сдана в срок, работа театра в новом сезоне может оказаться под угрозой срыва.

Руководители стройуправления № 273 обещали после столетия Хабаровска развернуть широким фронтом работу по реконструкции театра. Но рабочих на строительстве не хватает, график работы отсутствует. А ведь до конца года необходимо освоить два миллиона рублей.

М. АМИТОВ,
главный режиссер краевого театра драмы, заслуженный артист
Туркменской ССР.

Звезда
Визит к Кемелеву
Хабаровск
19.VI.58.