

С подготовкой драматического театра к зиме не торопятся

Немного осталось времени до открытия зимнего сезона в армавирском драматическом театре. Какие же благоустройства встретит в театре армавирский зритель в этом году? По плану ремонтных работ основной упор делается на утепление всего театрального здания.

Горком партии и горисполком все работы обязал провести отдельным предприятиям города. Таким образом, своевременное окончание ремонта и качество его исполнения зависит не только от дирекции театра, но и от руководителей предприятий.

Как же обстоит дело на отдельных участках ремонтных работ?

Единственный, кто полностью завершил работу на своем участке, — это водоканализационный трест (начальник т. Ольшевский). Им проведен и закончен полный ремонт водоканализационной сети театра, канализации и санитарной части.

Изготовление двойников-окон и остекление их взяла на себя мебельная фабрика (директор т. Кубарев). Из 20 рам, нужных театру, пока доставлено на место только пять.

Изготовить и смонтировать центральное отопление обязалось СМУ № 5. В театр пока только привезены трубы. Однако монтаж отопительной системы должен быть закончен к 15 сентября. Срок уже истек, а монтаж еще не начинался.

Силами СМУ масложирстроя, которым руководит т. Филатов, отремонтирована крыша над общежитием актеров и над сценой. Осталось отремонтировать крышу над карманом сцены.

Однако все труды по утепле-

нию театра будут бесполезны, если не сделают самого главного. Зрители, посещающие театр зимой, помнят, каким ледяным ветром обдает их подчас со сцены. Это происходит потому, что над сценой нет потолка. Вся объемистая ее коробка отделена от зимнего морозного воздуха только железной крышей. Кроме того, карман сцены имеет дырявый пол и тонкие нештукатуренные стены. Устранение всех этих недоделок в этом году возложено на СМУ № 28 (начальник т. Белов). Кроме этого, оно должно заменить износившийся настил сцены новым.

Однако т. Белов относится к этой задаче более чем хладнокровно. Дело пока ограничивается только разговорами. А между тем, если на этом участке не будет сделано намеченное планом, то все работы по утеплению театра окажутся проделанными впустую.

Общественность города заинтересована в том, чтобы театр был полностью подготовлен к зиме, чтобы были созданы возможно лучшие условия для работы артистов, поэтому она вправе спросить — думают ли в СМУ № 28 приступить к работе или намерены и впредь ограничиваться разговорами. Дирекция театра со своей стороны должна проявить максимальную настойчивость для быстрого окончания ремонта.

Не завезено в театр еще ни килограмма топлива.

Открытие театрального сезона намечено на 7 ноября. Ремонт же театра должен быть завершён раньше. Оставшееся время нужно полностью и умело использовать для завершения всех работ.

Б. КАСПАРОВ.