

Копировка из газеты

Копировка из газеты

823 АВГ 31

1952

Газета №

## Областной театр

Июльский график работ на строительстве областного театра был сорван. Он был выполнен всего лишь на 15 процентов.

Август строители начали такими же темпами. Бетона за 20 дней уложено всего лишь 145 кубометров вместо 340, кирпича вместо 200 тысяч штук уложили только 106 тыс. штук.

На стройке все время недостает рабочей силы. По графику сейчас должны работать 298 строителей, работают же только 150. Сектор кадров кирстройтреста (заместитель начальника Чагаев) проявляет поразительную беспечность, вербовкой рабочих никто не занимается.

Еще в июле трест недодал стройке 150 тонн извести. Нет ее на площадке и сейчас. В результате штукатурные работы в подвальном, цокольном этажах и

вестибюле до сего времени не начаты. Уже давно можно было бы укреплять оконные переплеты в трех этажах здания, но на площадке нет ни одного переплета.

Сборка стропильных ферм задерживается из-за отсутствия заклепок. Нет углового железа для верхних поясов ферм. Сверление ферм производится старыми, допотопными сверлилками. Через каждые 2—3 часа их ремонтируют. Вообще на стройке с механизмами дело обстоит весьма неблагоприятно.

На днях с этой стройки был увезен единственный электросварочный аппарат. С тех пор сварка двухтавровых балок прекратилась.

Обо всем этом прекрасно знают начальник отдела механизации треста тов. Максимов и главный инженер тов. Новиков, но мер никаких не принимают.