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В коллективах — участниках декады

ПотеряннЬіе месяцЬі
В Мензелврскон театре подготовка б де­

каде татарского искусства в литературы 
началась в марте этого года е подбора и 
утверждения репертуара. Было намечено 
три спеБтавля и определены их постано­
вочные группы. Но даже здесь, на самом 
начальном атапе, не обошлось без скоро­
палительных, непродуманных решений, 
которые привели к тяжелым последствиям. 
Если по двум спектаклям —  «Галиябану» 
(режиссер Р. Тумашев, художник М. Су- 
тюшев) я «Не было ни гроша, да вдруг 
алтын» (режиссер Л. Щеглов, художник 
В. Никитин) —  назначение постановоч­
ных групп прошло гладко, то с третьим—  
«Неписанными законами» —  дело ослож­
нилось. Вначале отит спектакль был по­
ручен режиссеру А. Юсупову, и, таким 
образом, все три постановка оказались пе­
реданными режиссерам других театров. 
Единственный режиссер Мензелииского 
театра С. Амутбаев —  один из создателей 
этого самобытного коллектива —  остался 
ни при чем.

Эта вопиющая несправедливость была 
позднее исправлена: спектакль «Неписан­
ные законы» передали т. Амутбаеву. Но 
два месяца, бесполезно затраченных на эту 
«операцию», уже не вернуть было никаки­
ми силами. А счет таких дней и недель, 
которые прошли вхолостую, все увеличи­
вался и скіадывадся в новые месяцы.

В конце марта должны были начаться 
репетиции спектакля «Галиябану», но 
мензелннцы тщетно ждали приезда режис­
сера Академического театра Р. Тумашева. 
Эта встреча состоялась лишь в июне, когда 
коллектив приехал в Казань. Причем и 
здесь дело ие было доведено до конца, ре­
петиции прерваны и должны возобновить­
ся лишь в конце сентября. Потом где-то в 
середине октября они вновь будут прерва­
ны. м окончательная доработка спектакля 
состоится лишь в декабре этого года в Ка­
зани. Примерно так же. в три этапа, будет 
вестись подготовка «Неписанных зако­
нов», а с третьим декадным спектаклем 
вопрос вообще определенно не разрешен—  
то ли он пойдет, то ли нет.

Подобная .«трехступенчатая» подготовка 
спектаклей возникла отнюдь не по воле 
театра, а благодаря тому, что Министерст­
во культуры ТАССР не сумело правильно 
организовать выполнение плана подготов­
ки театра к декаде, потребовать от поста­
новочных групп своевременного выполне­
ния нужных работ. Какими будут спек­

такли. созданные таким, мягко говоря, 
необычным путем, загадывать не стоит. 
Впрочем, можно не сомневаться, что друж­
ный, работоспособный коллектив Мензе- 
линского театра сделает все от него за­
висящее, чтобы продемонстрировать полно­
ценное театральное искусство. Но беда в 
том, что многое и  очень важное для каче­
ства будущих спектаклей театр сам осу­
ществить не может. Он не в состоянии 
своими силами должным образом (для боль­
шой сцены) оформить постановки, у  него 
нет также своих фондов тех материалов, 
которые необходимы для этого оформления.

Такими материалами театр должен был 
обеспечить «Таткультремснаб», который 
возглавляет М. А. Телегин. Однако иа скла­
дах этой организации 'нет самого необходи­
мого —  шелка, холста, сукна, сухмх и 
анилиновых красок, клея, крайне недоста­
точно пиломатериалов и фанеры. И вот 
директор и главный режиссер театра, за­
бросив текущие дела, сами принялись до­
бывать все, что нужно для оформления 
декадных постановок. Дошло до того, что 
им пришлось гонять автомашину театра в 
Чистополь за четырьмя кубометрами пило­
материала. А т. Телегин взял на себя лишь 
не очень грудную роль регистрации поку­
пок Мензелииского театра, да еще прини­
мает на склады излишки этих покупок. 
Иными словами, он пополняет запасы 
«Таткультреиснаба» с помощью того теат­
ра, который сам должен был снабжать.

В результате такого «метода» работы 
не хватает материалов для офор­
мления даже одного спектакля —  «Га­
лиябану», а с «Не.тисаииыхв законами» 
дело обстоит еще сложнее. Если бы не по­
мощь Большого театра имени Качалова 
(зам. директора Л. В. Попов), то работа по 
оформлению спектаклей ве была бы нача­
та и до сих пор. Но и так она началась 
очень поздно, всего полмесяца тому назад.

Оформление спектакля «Галиябану», 
которое готовится в мастерских Большого 
театра, намечено закончить к сентябрю. 
Но уже е середины августа мастерские 
переключатся на работу по постановке 
своего театра, и лишь в сверхурочное вре­
мя, ночами, сиогут выполнять заказы мен- 
зелинцев. Сейчас, когда есть время, сво­
бодные помещения, нужно с предельной 
загруженностью использовать их. Но недо­
статок материалов, волокита со сметами 
декадных постановок серьезно тормозят де­
ло.

Потерянного времени не вернешь. Но 
нужно хотя бы впредь не допускать таких 
потерь. Однако и сегодня подвжеиие с под­
готовкой к декаде в Мензелинском совхоз­
но-колхозном театре продолжает оставать­
ся напряженных и ждет делового вмеша­
тельства со стороны руководителей Мини­
стерства культуры ТАССР.

Р. АБУЛЬХАНОВ.


