
ЗАКОЛДОВАННЫЙ круг
Вновь и  вновь возвращаемся 

мы к многострадальной и уже 
изрядно набившей оскомину не­
которым чиновникам теме рекОн- 
струкции Большого^ театра. Идут 
мнбгбчислёніші'е письма в” разные 
инстанции, публикации в  газетах, 
разговоры, выступления, а воз и 
ныне там.

Нынешний сезон театр встре­
тил в  строительных лесах. А 
спустя несколько месяцев, в на­
чале нового года все строитель­
ные сооружения, некрасиво об­
рамлявшие фасад, были сняты. 
Что это? Ремонт закончен? Фа­
сад отреставрирован? Зрители, 
работники театра и просто про­
хожие теперь модут, не боясь

«обвала», спокойно проходить 
мимо Большого театра?

Увы, нет. Это и заставило ме­
ня  снова взяться за перо и по­
пробовать как-то ответить на по­
ставленные вопросы.

Не желая вновь муссировать 
проблему капитального ремонта 
театра, остановлюсь только на 
фасаде здания.

Вернемся на несколько лет назад.
В 1987 г. всесоюзное объедине­

ние «Союзреставрация» Мини­
стерства культуры СССР произ­
вело обследование штукатурки и 
лепного декора Большого театра 
и  обнаружило, что гипсовые

-
кронштейны, идущие по карни­
зам по всему периметру фасада, 
разрушились на 99% и грозят 
обрушением, а их на фасаде бо­
лее 600 штук. Фризовый пояс с 
лепным гипсовым орнаментом 
и капителями расслоился на 
70%. На многих участках штука­
турка фактически отделилась от 
кирпичной кладки и может об­
рушиться в любой момент. В 
отдельных местах, помимо шту­
катурки, разрушилась и кирпич­
ная кладка.

В рекомендациях было пред­
ложено разобрать карниз на воз­
вышенной части здания по всей 
длине, удалить всю «бухтящую» 
штукатурку, а  также цементную 
штукатурку по всему фасаду с 
таким расчетом, чтобы предот-

(Окончание на 4-й стр.).

(Окончание. Начало ва 2-й стр.).

I вратить падение лепных деталей 
и штукатурки.

Однако Моссовет своим реше-
1 нием № 1449 от 5 июня 1987 г. 

предложил ограничить до мини­
мума объемы работ с учетом 
обеспечения нормальной эксплу­
атации театра лишь в течение 
одного сезона и недопущения 
бросовых работ.

I В связи с этим решением в 
1987 г. к юбилейным торжествам,: 
посвященным 70-летию Октября, 
был выполнен лишь очередной 
косметический ремонт фасада, а 
все остальные работы отложе-

I ны до реконструкции, которую 
I предполагалось начать в 1988 г.

Но на дворе уже 91-й, а реконст­
рукция не началась и  неизвест­
но, когда начнется,

А опасность падения штука­
турки и лепнины капителей все 
нарастала, пока не начала-таки 
падать чуть ли не на головы про­
хожих.

Пришлось срочно собрать сове­
щание с участием специалистов

, институтов Госстроя, Моспроекта 
•' и реставраторов для решения, 
' как предотвратить возможность 

дальнейшего разрушения. В ре­
зультате было принято решение 
о необходимости в самое бли­
жайшее время начать работы по 
капитальному ремонту кровли и 
фасада со снятием с него всей 
штукатурки, ремонту каменной 
кладхи и замене всех аварийных 
карнизов и лепных деталей, а

1 для начала -силами альпинистов 
«Снатур» снять аварийные леп­
ные детали и ненадежные уча­
стки штукатурки.

После выполнения обследова­
ния альпинисты произвели на­
меченные работы и удалили бо. 

і лее 200 шт. лепных блоков и око­
ло 500 хв. м штукатурки. В пери­
од проведения этих работ и для 
безопасности людей, проходящих 
рядом с Большим театром, были 
установлены пресловутые строи­
тельные леса, с которых все ха- 

I питеяи были обтянуты защитной
I сеткой.
I И когда к работе собирались 

приступить реставраторы, адми­
нистративная инспекция Мосгор­
исполкома дала предписание о 
срочной — до 1 января 1991 года 
— разборке лесов. В случае на­
рушения этих сроков к Большо­
му театру обещали применить 
довольно жесткие экономические 
санкции.

Но разве можно проводить 
сложнейшие реставрационные 
работы в «три дня», тем более 
когда речь идет о памятнике на­
шей отечественной культуры?

В результате после получения 
предписания дирекция театра 
направила письмо начальнику 
административной инспекции 
Мосгорисполкома Б. Козырниц- 
кому с просьбой не распростра­
нять решение исполкома Моссэ- •. 
вета и не применять никакие• 
санкции.

Ответа нет. Затем было пись-1 
мо с теми же просьбами, ад ре- • 
сованное заместителю председа-

| теля исполкома Моссовета А. 
Матросову. II опять — молчание 

Строительные леса сняли, а
I как продолжать работы и когда? 

Вопрос остается открытым. 
Зрители идут в театр, 7еатр

работает, но гарантий безопасно­
сти тех, кто проходит рядом с ' 
театром, никто дать не может.

И остается вечный вопрос — 
что делать? Потому что, если 
ничего не делать, нас ждет веч­
ное движение по заколдованному

, кругу.
А. КУЗНЕЦОВА, 

заслуженный работник 
культуры РСФСР.


