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РОСТОВ У— 
большой театр

О СТАЕТ из руин гордость
*■* нашего, города — театр 

имени Максима Горького. В 
стекло и мрамор одевается уни­
кальное здание, давно уже 
ставшее эмблемой Ростова, Сей­
час восстановительные работы 
близятся к завершению. В ос­
новном закончена облицовка 
здания. В громадном зритель­
ном зале на 1 200 мест произ­
водится штукатурка стен и по­
толка. Полным ходом идет мон­
таж оборудования сцены. Вско­
ре здесь будет установлен ме­
ханический поворотный круг. В 
новом здании зрителям уже не 
придется просиживать по 15 — 
20 минут в антрактах. Даже са­
мые громоздкие декорации че­
рез 2—3 минуты будут замене­
ны другими. Заметно улучша­
ются акустические особенности 
зала. Голоса артистов будут от­
четливо слышны во всех угол­
ках партера и ярусов.

В эти дни замечательно тру­
дятся многие мраморщики, 
электрики, сантехники. Но не­
которые строительные организа­
ции заметно снизили темпы ра­
бот. На мой взгляд, это объяс­
няется тем, что руководители 
Главростовстроя и представите­
ли совнархоза стали редкими 
гостями на площадке. Планер­
ки, как правило, ' пущены на 
самотек.

Очень тяжелое положение 
сложилось на 6-м участке строй­
управления Хв 115 (старший 
прораб И, А. Нишаньянц). 
Строители этого управления 
должны освоить за одиннадцать 
с половиной месяцев объем ра­
бот на сумму 380 тысяч руб­
лей. За семь месяцев они «под­
няли» лишь 120 тысяч. А за 
две недели августа едва произ­
ведены работы на три тысячи 
рублей.

В чем же причина? Почему 
отделочники вынуждены про­
стаивать и терять драгоценные 
дни? Это объясняется не толь­
ко безынициативностью и нерас­
торопностью старшего прораба 
И. А. Нншаньянца и прораба 
Л. Е. Зеньковского, ио и непро­
стительной задержкой сдачи 
технической документации Рост- 
облпроектом (главный инженер 
В. И. Симанович). По сей день 
он не передал строителям ре­
шений по штукатурке балконов

и колонн, по производству ис­
кусственных мраморных стен в 
фойе, по окраске помещений. 
Поэтому даже тогда, когда есть 
материалы, штукатуры вынуж­
дены слоняться без дела.

Очень горько говорить о том, 
что благодушие и удивительная 
бесхозяйственность на участке 
открыли дорогу прямым пре­
ступлениям. Строительная пло­
щадка стала объектом много­
численных крупных краж. Из 
складских помещений машина­
ми вывозятся дефицитные мате­
риалы. Сравнительно недавно 
«пропало» три тонны цемента. 
Взломщики под носом у сторо­
жей нагрузили машину и спо­
койно уехали. Чуть лн не среди 
бела дня 200 квадратных мет­
ров глазированной плитки бы­
ли содраны со стен. Теперь их 
надо облицовывать заново. Не­
сколько дней назад «утащили» 
двадцать мраморных плит, каж­
дую из которых с трудом под­
нимает два человека. По сей 
день преступники не обнаруже­
ны, а убытки, которые состав­
ляют не одну тысячу рублей, 
намного удорожают строитель, 
ство и вынуждают ряд работ 
производить заново.

Было бы очень хорошо, если 
бы общественность взяла под 
контроль распределение мате­
риалов. Особенно большую по­
мощь здесь могут оказать ком­
сомольцы. Молодежь города 
немало потрудилась над восста­
новлением театра. Многочислен- 
ные воскресники дали возмож­
ность очистить от развалин 
территорию. Сейчас мы, арти­
сты, вновь обращаемся к комсо­
мольцам с просьбой о помощи и 
не сомневаемся в том, что сот­
ни молодых любителей театра 
откликнутся на наш призыв.

С КАЖДЫМ днем близятся 
сроки сдачи театра в экс. 

плуатацию. И именно сейчас, 
когда до первого подъема зана­
веса осталось всего несколько 
месяцев, необходимо приложить 
все силы, чтобы новый год ро­
стовчане смогли встретить в 
новом большом театре,

С. ПОНОМАРЕВ, 
директор театра имени 
М. Горького.


