ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

СТРОПАВЛОВСК, Каз. ССР.

7-4 ОКТ. 37

СТРОИТРЕСТ СРЫВАЕТ РЕМОНТ ГОРТЕАТРА

Решением облисполкома стройтрест обязан закончить ремонт театра к 10 октября. Против этого срока управляющий треста Абрамов не возражал, а при заключении договора ухитрился срок окончания ремонта продлить до 15 октября. Сделав оттяжку на 5 дней, Абрамов решил успокоиться и с ремонтом не спешить, предоставив все работы самотеку.

Начав ремонтные работы еще 10 сентября, стройтрест с тех пор только произвел починку крыши, побелку потолка зрительного зала и выполнил на 10 процентов малярные работы. Не побелка потолка зрительного зала театра была забракована и поэтому пришлось ждать три дня главного инженера треста Силантьева, чтобы окончательно решить этот вопрос. Работа в эти дни не производилась.

Сейчас надо делать штукатурные работы, чтобы дать возможность просохнуть, но об этом в тресте не беспокоятся.

До установленного срока окончания ремонта осталось всего 15 дней. В 1 числа октября начнут съезжаться артисты. Во второй половине октября театр должен начать работу.

Если стройтрест будет продолжать политику срыва ремонта театра и дальше и не наведет порядка на строительной площадке, то сроки начала работы театра будут сорваны.

Президиум облисполкома должен заставить Абрамова и Силантьева выполнять взятые работы в срок.